

**DEPARTEMENT  
BAU, VERKEHR UND UMWELT**  
Abteilung Tiefbau

30. September 2021

**Projekt Unterlunkhofen IO, K 262, Sanierung Zugerstrasse**  
**Baubeginn am 18. Oktober 2021**

**Baustellen-Information Nr. 1**



Sehr geehrte Damen und Herren

Die Zugerstrasse (Kantonsstrasse 262) in Unterlunkhofen wird saniert. Die Arbeiten für die Strassensanierung und den Werkleitungsbau werden in sieben Bauphasen ausgeführt. Die ersten Bauphasen 1.1 + 1.2 beinhalteten den Neubau der Stützmauer für die Bushaltestelle Mühlegg im östlichen Teil von Unterlunkhofen und die Böschungsanpassung bei der Bushaltestelle Breitenäcker mit der Gehwegverbindung Laupenäcker. Anschliessend werden die Gegenseiten der Zugerstrasse saniert (Bauphasen 2.1 + 2.2). Die Bauphasen 1 bis 4 werden mit zwei Lichtsignalanlagen (LSA) auf der Zugerstrasse erstellt um die Bauzeit zu verkürzen. Während den Bauphasen 5 + 6 wird nur mit einer LSA auf der Zugerstrasse gearbeitet und parallel wird der Hüttenweg (Gemeindestrasse) saniert. Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis Ende 2022. Ab anfangs 2023 wird die Bauphase 7, der Knoten Zuger-/Rottenschwilerstrasse, mit einer Lichtsignalanlage in Angriff genommen. Die Sanierungsarbeiten mit den umfangreichen Kanalisations-, Werkleitungsarbeiten und dem Strassenbau dauern rund anderthalb Jahre. Die Zugänge zu den Liegenschaften sind grundsätzlich gewährleistet.

**Bauphase 1 bis 4, Zugerstrasse (ca. bis September 2022):**

Bei den wechselseitigen Bauarbeiten der Zugerstrasse werden zwei LSA im Einsatz sein. Während der Sanierung Einmündung Oberwiler-/Zugerstrasse wird die Oberwilerstrasse für eine kurze Zeit gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

**Bauphase 5 + 6, Zugerstrasse und Hüttenweg (ca. September bis Dezember 2022):**

Bei den wechselseitigen Bauarbeiten der Zugerstrasse wird eine LSA im Einsatz sein. Der Hüttenweg ist aus platzgründen gesperrt.

**Bauphase 7, Zuger-/Rottenschwilerstrasse (ca. Januar bis Mai 2023):**

Bei den wechselseitigen Bauarbeiten der Zugerstrasse wird eine LSA im Einsatz sein. Die Rottenschwilerstrasse ab Hüttenweg wird aus platzgründen rund 8 Wochen für den Verkehr gesperrt sein. In dieser Zeit werden die Buslinien über die Hinterdorfstrasse geführt. Ca. im Mai 2023 werden wir bei guter Witterung den Deckbelag an einem oder zwei Wochenenden einbauen.

Die Installationsplätze werden auf einem Teil des Parkplatzes Bäckerei Stutz und im Gebiet Mühlegg eingerichtet.

Informationen sind während der Bauzeit auf der Internetseite [www.unterlunkhofen.ch](http://www.unterlunkhofen.ch) aufgeschaltet.


Die Bauarbeiten verursachen Emissionen und Behinderungen. Alle am Bau Beteiligten achten darauf, die Unannehmlichkeiten gering zu halten. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt und der Gemeinderat Unterlunkhofen bitten um Verständnis und danken für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse


René Wernli  
Projektleiter

Bei Fragen geben Ihnen folgende Personen gerne Auskunft:

| Funktion                          | Firma                                                | Person                            | Telefon, E-Mail                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Bauherrschaft<br>Projektleiter    | Departement Bau, Verkehr<br>und Umwelt, Abt. Tiefbau | René Wernli                       | 062 835 36 78                  |
| Örtliche Bauleitung               | Basler & Hofmann AG, Kri-<br>ens                     | Bernhard Gasser                   | 079 575 49 61                  |
| Bauführer                         | H. Graf AG, Zufikon                                  | Raymond Witter                    | 076 402 67 55                  |
| Poliere                           | H. Graf AG, Zufikon                                  | Pascal Stössel<br>Thomas Hoffmann | 079 758 41 51<br>079 780 85 89 |
| Gemeindeverwal-<br>tung und Werke | Gemeinde Unterlunkhofen                              | Claudia Burkart                   | 056 649 91 70                  |



**Bauphase 1.2**



**Bauphase 1.1**

